



Action plan имплементации механизма "Skills Wallet" в процесс подготовки магистров



№	Задачи	Границы установленного тайминга			Часы, затраченные на решение задачи		Исполнитель	Оценка эффективности принятого к исполнению функционала
		Оптимальный вариант	Реальный вариант	Пессимистический вариант	Оптимальный вариант	Реальный вариант		
Исследование спроса на специалистов, обладающих компетенциями в области: "Кризис и риск инжиниринг транспортных услуг" с последующим подписанием договора по их стажировке и трудоустройству								
Подзадачи								
1	Определение дефицита в студентах или выпускниках, имеющих набор компетенций в данной области (проведение опроса возможно через механизм гугл анкетирования)	до 10.09.2020	20.09.2020	30.09.2020	20		Захаренко Н.С.; Лямзин А.А.; Помазков М.В.	0
2	Подписание договоров на стажировку студентов или подготовленных специалистов с целью их дальнейшего трудоустройства на предприятиях, имеющих потребность в их компетенциях на необходимом уровне (количество договоров, определяется исходя из количества студентов зачисленных в группу, но не более трех студентов на один договор)	до 15.09.2020	25.09.2020	05.10.2020	20		Захаренко Н.С.; Лямзин А.А.; Помазков М.В.	0
Проведение агитационной работы среди абитуриентов по набору и формированию групп с целью дальнейшего получения компетенций студентами и выпускниками в области: "Кризис и риск инжиниринг транспортных услуг"								
Подзадачи								
1	Формирование информационных листов, буклетов с последующим их размещением в социальных сетях с целью проведения рекламной акции по привлечению абитуриентов	За 14 дней до начала вступительной компании	За 7 дней до начала вступительной компании	Во время вступительной компании	20		Захаренко Н.С.; Лямзин А.А.; Помазков М.В.	0
2	Формирование базы абитуриентов с необходимыми критериями для поступления на вводимую специальность	За 30 дней до начала вступительной компании	За 20 дней до начала вступительной компании	За 10 дней до начала вступительной компании	20		Захаренко Н.С.; Лямзин А.А.; Помазков М.В.	0
3	Имплементация механизма "Skills Wallet" в учебный процесс и его адаптация под существующие традиции процесса обучения в странах партнеров, участвующих в международном проекте	Начало учебного процесса	В течении 10 дней после начала учебного процесса	В течении 30 дней после начала учебного процесса	200		Захаренко Н.С.; Лямзин А.А.; Помазков М.В.; Николаенко И.В.; Хара М.В.; Маслак М.В.; Воропай В.С.; Бурлакова Г.Ю.; Украинский Е.А.; Щетинин С.В.	0
Реализация механизма feedback в оценке компетенций студентов или выпускников принятых на работу stakeholder								
Подзадачи								
1	Формирование опросного листа stakeholder с оценкой соответствия полученных студентом или выпускником компетенциям существующим в производственной сфере	В течении прохождения преддипломной практики	Через 10 дней после сдачи отчетов о прохождении преддипломной практики	До подготовки приказа о допуске к защите магистерской работе	20		Хара М.В., Николаенко И.В.	0
2	Отзыв стейк холдеров о качестве подготовки трудоустроенных специалистов в рамках проекта (уровень трудоустройства не менее 80%)	Через 30 дней после трудоустройства	В течении 60 дней после трудоустройства	В течении 90 дней после трудоустройства	20		Хара М.В., Николаенко И.В.	0

Примечание:

Колонка: "часы затраченные на решение задач" заполняется стороной, реализующей механизм в своем ВУЗе и позволяет определить степень сложности ее решения в зависимости от регионов где реализуется данный механизм.

Колонка: "исполнитель" заполняется стороной, реализующей механизм в своем ВУЗе в соответствии с сформированной из исполнителей SCRUM командой.

Оценка эффективности определяется исходя из соотношению критериев тайминга принятого к выполнению функционала, например: срок выполнения по оптимальному варианту/срок выполнения по реальному варианту